



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)
Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетныхисточни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство территории перед ДК Рабитицы:
	
	
	1265255,30
	1141600,00
	114155,30
	9500,00
	1243197,74
	1141600,00
	101597,74
	9500,00
	1243197,74
	1141600
	101597,74
	9500,00
	0

	Валка деревьев
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
	495
	495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство покрытий из тротуарной плитки
	495
	495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка бортовых камней
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка штучных изделий (скамейки, урны мусорные)
	12
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Посадка деревьев, кустарника
	20
	20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	1265255,30
	1141600,0
	114155,3
	9500,0
	1243197
	141600
	101597,74
	0
	1243197,74
	1141600
	101597,74
	0
	0



	[bookmark: _GoBack]Глава администрации поселения   ____________ А.Ю.Колосов
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   Н.А.Омельченко
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель       Омельченко Н.А. (81373)72335 
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
14.04.2016г. № 42/22

Ежеквартальный отчет 
Администрации Рабитицкого сельского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Подготовка аукционной документации
	апрель 2016г.
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	Аукционная документация
	Июнь 2016г.  (причина перенесения сроков: задержка документации из-за рассмотрения и оценки эскизов и подготовки сметной документации)

	2.
	Размещение извещения о проведении торгов
	апрель 2016г.
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	извещение
	Исполнено 03.06.2016г. (размещение извещения было осуществлено через 10 дней с момента подготовки аукционной документации, в соотв. С 44-фз)

	3.
	Проведение торгов в электронной форме
	май 2016г.
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	Определение исполнителя
	17.06.2016г.

	4.
	Заключение муниципального контракта
	май 2016г.
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	Муниципальный контракт
	Заключен 01.07.2016г.

	5.
	Исполнение муниципального контракта
	июнь 2016г.
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	Благоустройство территории
	Исполнен 28.07.2016г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В течении исполнения муниципального контракта
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	Мониторинг 
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	По факту исполнения муниципального контракта 
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	Реализация средств
	Работы выполнены и оплачены

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	По соглашению
	Администрация Рабитицкого сельского поселения
	отчеты
	Подготовлено 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	
	
	нет



	
	Глава администрации поселения

__________/А.Ю.Колосов/
МП




